

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
u zhotoviteľa pod č. ZoD248/2022/08431

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Podolie**
Sídlo: Podolie 566, 916 22 Podolie
Osoba oprávnená konať: PaedDr. Rastislav Bobocký, starosta obce
IČO: 00311928
DIČ: 2021079896
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK06 5600 0000 0058 0613 8001

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **COLAS Slovakia, a. s.**
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
Osoba oprávnená konať: predstavenstvo spoločnosti
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo 10798/T

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Článok II
Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „**Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie**“ (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu-výmer, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu.
- 2.2 V priebehu plnenia zmluvy bolo počas realizácie diela zistené, že je potrebné uskutočniť zmenu stavebných prác. Zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Uvedenými zmenami nedôjde k zmene cieľov projektu. Na základe zmien stavebných prác dochádza k naviac a menej prácam a k navýšeniu celkovej schválenej sumy a celkových oprávnených výdavkov.
- 2.3 Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Článok III
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že dôjde k zmene technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála na trase II v dĺžke 19m.

2. Dôvodom zmeny technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála na trase II v dĺžke 1

Vo výkaze výmer bol rigol vybudovaný zo zatrávňovacích tvárnic ZT60/40/10 60x40x10 a betónovými žlabovkami, ktoré budú nahradené betónovými prefabrikátmi tvaru L, výšky 1m. Po dohode požadujem zmenu technického riešenia z nasledovných dôvodov:

- Pri dodržaní projektovaného sklonu osadenia betónových zatrávňovacích tvárnic na Trase II v dĺžke 19m v mieste približne 20m od staničenia trasy, zostáva šírka cesty iba 2m, čo je nedostatočné. Podklad komunikácie je z nesúdržných materiálov a zatrávňovacie tvárnice by sa zosúvali do rigola. Pre zachovanie šírky komunikácie a stability je na príľahlej strane priekopy potrebné namiesto zatrávňovacích tvárnic použiť prefabrikát tvaru L, ktorý umožňuje zachovať šírku vozovky a zároveň vytvorí statickú oporu podkladu komunikácie a umožní jeho zhutnenie.
3. Z dôvodu vzniku navyš a menej prác dochádza k zmene bodu 1. čl. IV. Cena predmetu zmluvy v nasledovnom znení:

Zmluvná cena	v EUR bez DPH	v EUR s DPH
Zmluva o dielo	357 961,36 EUR	429 553,63 EUR
Dodatok č.1	0,00 EUR	0,00 EUR
Dodatok č.2	2 553,56 EUR	3 064,27 EUR
Zmluvná cena spolu:	360 514,92 EUR	432 617,90 EUR

Rozpočet navyš a menej práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2.

Článok IV Všeobecné a záverečné ustanovenia


- 4.1. Ostatné ustanovenia a časti zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 4.2. Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 2 je príloha č. 1, Rozpočet navyš a menej práce.
- 4.3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
- a) zverejnenie dodatku k zmluve v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.


V Podolí, dňa 14.8.2023

V Trnave, dňa 21-08-2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce Podolie


COLAS Slovakia, a. s.
Ing. Miroslav Papala
predseda predstavenstva

Kristína Štefánková
členka predstavenstva

COLAS Slovakia, a. s.

Ing.člen predstavenstva

