Harmonogram stavby "Podolie"

Rok	2022																																		
Mesiac	Máj				Jún					Júl				August					September				Október				November				December				
Týždeň	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Popis																																			
Predpokladaný začiatok stavebných prác: 1.5.2022																																			
Predpokladaný koniec stavebných prác: 31.12.2022																																			
Zemné práce																																			
Zvislé a kompletné konštrukcie																																			
Komunikácie																																			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																			
Presun hmôt HSV																																			
Izolácie striech																																			
Izolácie tepelné																																			
Konštrukcie klampiarske																																			
Konštrukcie stolárske																																			
Konštrukcie doplnkové kovové																																			
Montáže vzduchotechnických zariadení																																			
Maľby																																			
Vykurovacie telesá + armatúry																																			
Elektromontáže + bleskozvod																																			
Fotovoltaický systém																																			