

Dodatok č. 1-1/2020

k Zmluve o dielo č. 1/2020 z 02.04.2020

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi:

Objednávateľ:

Obec Podolie

Podolie č. 566, 916 22 Podolie

zastúpená starostom obce PaedDr. Rastislavom Bobockým

IČO: 00 311 928

DIČ: 2021079896

neplátca DPH

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2444 2872

a

Zhotoviteľ:

DOMROYAL, s.r.o.

Častkovce 428, 916 27 Častkovce

zast. konateľom Martinom Madrom

spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 31006/R

IČO: 47 959 576

DIČ: SK2024154616

IČ DPH: SK2024154616

IBAN: SK47 1111 0000 0013 1418 0002

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 02.04.2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie prestrešenia tribúny v obci Podolie.

II.

Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe vzájomnej dohody menia v čl. III. Zmluvy o dielo č. 1/2020 z 02.04.2020 čas plnenia zmluvy tak, že zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy o dielo v termíne najneskôr do 31.08.2020.

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 02.04.2020 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vypracovaný písomne v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží jeden.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok k Zmluve o dielo z 02.04.2020 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom pozorne prečítali, porozumeli mu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Podolí, dňa 21.5.2020

.....
za objednávateľa
PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce



V Častkovciach, dňa 21.5.2020

.....
za zhotoviteľa
Martin Madro
konateľ