

# HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Štavba : „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“

Dodávateľ: VOS CONSULT, s.r.o.

OBJEKT	Týždeň realizácie																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Trasa I. Rekonštrukcia MK																	
Trasa I. Rekonštrukcia chodníka																	
Trasa II. Novostavba MK																	
Trasa III. Rekonštrukcia MK																	
Trasa III. Novostavba chodníka																	
Trasa IV. Rekonštrukcia chodníka																	
Trasa V. Rekonštrukcia MK																	
Trasa V. Novostavba parkovacích miest																	

Prevzatie staveniska: 06/2022

Ukončenie prác : Do 120 dní



VOS CUNNSULT, s.r.o.  
 Nižný koniec 11/16, 029 56 Zákmenné  
 IČO 51116081 IČ DPH SK2120595378  
 OR SR Žilina, Odd SRO, Vložka č 73190/L