

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.
Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : ZoD 2009/94

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Podolie**
M.R.Štefánika566, 916 22 Podolie
V zastúpení : Anna Čechvalová - starostka
Bankové spojenie : IČO : 00311928 Neplátca DPH
DEXIA Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu : 5806138001/5600
číslo telef. : 032/7794 102
číslo fax. : 032/7795 306
e-mail : starosta@podolie.sk
podolie@podolie.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: **M.D.P. - Trade, s.r.o.**
V.Clementisa 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Ptačin - konateľ
Dušan Ptačin - konateľ
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných : Ing. Miloš Ptačin, Dušan Ptačin
Bankové spojenie : VUB Banka, Dolné Bašty 2, Trnava
IČO : 36750654 číslo účtu : 2275489553/0200
PSČ : 917 01 číslo telef. : 0903 245 988, 0903 730 880
IČ DPH: SK 2022335491 číslo fax. : 033/5502468
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo 19766/T

II. Východiskové podklady

2.1. Východiskové údaje

- 2.1.1. Názov stavby : **Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie**
2.1.2. Miesto stavby : **Obec Podolie**

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je :

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie realizovaná podľa projektovej dokumentácie urobenej firmou STAVIKON Piešťany, spol. s r.o., autor Ing. Jaroslav Konečný, číslo zákazky 49/2007 a na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom obce Častkovce zn. A/2008/00247/Mi zo dňa 10.01.2008, právoplatné dňa 05.02.2008 a rozhodnutia o zmene nedokončenej stavby Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie vydaného Stavebným úradom obce Častkovce zn. A/2008/00568/Mi zo dňa 12.03.2008, právoplatné dňa 01.04.2008. Na stavbu bol objednávateľovi odsúhlasený nenávratný finančný príspevok Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z operačného programu Regionálny operačný program, infraštruktúra vzdelávania ROP-1.1-2008/01 dňa 18.08.2008 č. MVRR-2008-12216/47937-33.

Rekonštrukcia a nadstavba budovy školy – zahŕňa nadstavbu podkrovia, inštaláciu valbovej strechy s ľahkou strešnou krytinou vrátane vikierov a strešných okien, zateplenie fasády 8 cm polystyrénom, výmenu pôvodných okien za plastové, kompletnú rekonštrukciu vykurovania vrátane výmeny radiátorov, taktiež rekonštrukciu elektroinštalácie, vodovodu a kanalizácie vo vnútri budovy, sociálnych zariadení vrátane zariadení predmetov, kladenie dlažieb a obkladov, inštaláciu železobetónového schodiska do nadstavaného priestoru, vnútorné omietky.

Manažment projektu –zahŕňa vypracovávanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ, administráciu a samotné riadenie projektu a publicitu projektu, vrátane inštalácie informačnej tabule v zmysle pokynov SORO a v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci ROP.

3.2. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia

4.1. Termín realizácie diela : začiatok : **16. september 2009**
ukončenie : **5. augusta 2010**

4.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením záväzku, neplynú lehoty a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

4.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva :

4.3.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela

4.3.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby

4.3.3. v zabezpečení vytýčenia inžinierskych sietí,

4.3.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v bode 8.2. článku VIII. v termíne najneskôr do jedného dňa pred začatím realizácie stavby

4.3.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy

4.4. Odovzdanie staveniska :

4.4.1. O odovzdaní a prevzatí vypratého staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia

4.4.2. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vydania povolení, resp. rozhodnutí, objednávateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť.

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok :

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,

4.5.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,

4.5.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu všetkých prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravia.

4.5. Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela a ktorá má vplyv na termín dokončenia.

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne, t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažde, mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.

4.7. V prípade, že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zodpovedajúci počet dní takéhoto prerušenia vykonávania diela a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu z prerušenia vykonávania diela vzniknú, to neplatí v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela dôjde zároveň z viny zhotoviteľa. Tiež toto neplatí, ak bude realizácia zastavená alebo pozastavená, z dôvodu zastavenia alebo pozastavenia financovania diela z finančných prostriedkov fondov EÚ . Toto je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ a objednávateľ sa spoločne dohodnú na ďalšom postupe prác alebo na ich pozastavení alebo zastavení. Objávateľ je v takom prípade povinný zhotoviteľovi uhradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli do pozastavenia financovania diela z finančných prostriedkov EÚ a oznámení tejto skutočnosti zhotoviteľovi.

4.8. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne upozorní objednávateľa. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatku projektu. O čas

potrebný na odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie bude predĺžená lehota výstavby.

4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov :

5.1.1. cena v SK

Cena bez DPH : 14 198 530,00 Sk

DPH 19% : 2 697 720,70 Sk

5.1.2. cena v EUR

Cena bez DPH : 471 304,80 €

DPH 19% : 89 547,90 €

Cena celkom : 16 896 250,70 Sk

slovom: Šesťnásť miliónov osemstodeväťdesiatšesť tisíc dvestopäťdesiat Slovenských korún sedemdesiat halierov

Cena celkom: 560 852,70 €

slovom: Päťstošesťdesiat tisíc osemstopäťdesiatdva EUR sedemdesiat centov

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce, budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa a budú podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená za takýchto podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa
- pri zmene výšky DPH

5.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť,

VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce a dodávky čiastkovými faktúrami a to vždy po dosiahnutí výšky prác a dodávok minimálne vo výške 20% celkovej dohodnutej sumy diela. Fakturované budú skutočne vykonané práce.

6.2. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude objednávateľom alebo ním poverenou osobou a stavebným dozorom podpísaný súpis vykonaných prác predložený objednávateľovi zhotoviteľom. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.3. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 10 dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.

6.4. Splatnosť faktúr je do 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi.

6.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pri fakturácii bude zhotoviteľ prihliadať na spôsob poskytovania finančného príspevku objednávateľovi z fondu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z operačného programu Regionálny operačný program.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ poskytuje na dodané práce záruku na dobu **36 mesiacov**.

7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.

7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlučiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 14 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do štyroch dní. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávateľom.

Ak v stanovenej lehote objednávateľ nenastúpi na odstránenie vady je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.- € za každý deň omeškania. Po identifikácii vady a po dohode s objednávateľom bude stanovený písomne termín odstránenia tejto vady a ak v takto dohodnutej lehote objednávateľ vadu neodstráni je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.- € za každý deň omeškania.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

7.7. Objávateľ oznámi vznik vady zhotoviteľovi písomne (faxom, mailom, listom) s uvedením vady, jej rozsahu, dátumom vzniku alebo zistenia a podpisom zodpovednej osoby.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne najneskôr **13. septembra 2009.**

Zároveň odovzdá nasledovné doklady :

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov
- vypratane stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať práce v úzkej spolupráci so stavebným dozorom objednávateľa
- zápisnica z odovzdania staveniska spolu s fotodokumentáciou je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

8.3. Objávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: Ing. Pavol Gulač, Záhradná 637, 916 21 Čachtice, tel. 0903 435937.

8.4. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci: Martin Belko.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

8.6. Objávateľ je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch pracovných dní od vykonania zápisu. Inak s obsahom zápisu súhlasí.

8.7. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

8.8. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.

8.9. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.

8.10. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 330/96 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.

8.12. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré vzniknú pri realizácii diela.

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

9.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry / t. j. 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom /, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivých funkčných celkoch - objektoch, ak bude tieto možné alebo potrebné samostatne odovzdať do užívania.

10.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD.

10.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým :

- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, stavebný denník v dvoch vyhotoveniach, všetky potrebné revízne správy, doklady o zhodnotení a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby.

XI. Prípád „ Vyššej moci“

11.1. „ Vyššou mocou " sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.)

11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

11.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o diele.

XII. Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

XIII. Ostatné dohody

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

13.4. Platnosť zmluvy:

Táto zmluva zaniká:

- odovzdaním predmetu diela objednávateľovi (okrem častí o vadách a záruke)
- dohodou zmluvných strán,
- neuzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- odstúpením jedného z účastníkov ak druhá strana hrubo porušuje ustanovenia tejto zmluvy, za hrubé porušenie sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou oprávnenej faktúry viac ako 180 dní, omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 90 dní, odstúpenie nastáva okamihom doručenia listu o odstúpení druhej strane s priloženými listinami dokladujúcimi hrubé porušenie zmluvy.

13.5. Skončením zmluvy nie sú dotknuté práva objednávateľa zo záruky za vykonané práce alebo nároku zo vzniknutých väd.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zápisnica z odovzdania staveniska a ponuka zhotoviteľa.

14.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3. Zmluva je spracovaná v 5-ich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 3 rovnopisy.

14.4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

14.5. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Podolí dňa 24. augusta 2009



za objednávateľa Obec Podolí
Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce

V Trnave dňa 24. augusta 2009

M.D.P. - Trade, s.r.o.
V. Clementisa 10, 917 01 Trnava
IČO: 36 750 654 DIČ: 2022335491
IČ DPH: SK2022335491



za zhotoviteľa M.D.P. - Trade, s.r.o.
Ing. Miloš Ptačin, konateľ

Príloha č. 1 zmluvy : PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Príloha č. 2 zmluvy : HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Príloha č. 3 zmluvy : ROZPOČET PROJEKTU

Príloha č. 4 zmluvy : STAVEBNÉ POVOLENIE