

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

zo dňa 18.2.2022

medzi

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E – mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Podolie

Podolie 566, 916 22 Podolie
PaedDr. Rastislav Bobocký, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
5806138001 / 5600
SK06 5600 0000 0058 0613 8001
00311928
2021079896
032 / 779 41 02
podolie@podolie.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

VOS CONSULT, s.r.o

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava
JUDr. Erik Vlčák - konateľ
JUDr. Erik Vlčák - konateľ
JUDr. Erik Vlčák - konateľ
OS Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 73190/L
OS Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 73190/L
SLSP, a.s.
SK28 0200 0000 0038 9433 5558
SK28 0200 0000 0038 9433 5558
51116081
2120595378
0944 563 609

sa dohodli na tejto dohode o skončení zmluvy o dielo zo dňa
18.2.2022 :

1. Na základe Zmluvy o dielo č. DZ/05/2022 zo dňa 18.2.2022 (ďalej aj zmluva) sa zmluvné strany dohodli, že predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ v rozsahu podľa Projektu stavby): „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“, ktorý vypracovala VG PROJEKT, s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany v októbri 2019, zákazkové číslo: 32/2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/2/202. Celková dohodnutá cena za dielo bola 325 116 EUR vrátane DPH.
2. Zmluva DZ/05/2022 ešte nenadobudla účinnosť, na základe čl. XIII., bod 3.
3. Na základe čl. XII. Bod 3. má Objednávateľ právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi

objednávateľom a dodávateľom

4. Zmluvné strany sa touto dohodou o ukončení – zrušení – Zmluvy o dielo č. DZ/05/2022 zo dňa 18.2.2022 výslovne dohodli na ukončení – zániku vyššie uvedenej zmluvy a to ku dňu účinnosti tejto dohody.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zmluva o dielo č. DZ/05/2022 zo dňa 18.2.2022 sa dňom účinnosti tejto zmluvy ukončuje – zrušuje.
6. Zmluvné strany týmto výslovne prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody n e došlo k žiadnemu vzájomnému plneniu.
7. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že im z titulu ukončenia – zrušenia - zmluvy o dielo č. DZ/05/2022 zo dňa 18.2.2022 nevznikla žiadna škoda ani náklady ani žiadny nárok na sankcie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o dielo a teda zmluvné strany zhodne prehlasujú, že považujú svoje vzájomné vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o dielo č. DZ/05/2022 zo dňa 18.2.2022 za plne vysporiadané a navzájom si z tohto titulu nedlhujú žiadne plnenie.
8. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení dohody v centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle obce.
9. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu podpísali vážne, nie v tiesni a podmienky v nej uvedené nepovažujú pre seba za nevýhodné.

V Podolí, dňa 02.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :



[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

JUDr. Erik Vlčák
konateľ